

## **ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE TÀRREGA**

### **Identificació de la sessió:**

Núm. 41/2014

Caràcter: Ordinària

Data : 24 de novembre de 2014

Horari: de les 20:25 h. a les 21:05 h.

Lloc: Sala de reunions de la primera planta de l'Ajuntament

### **Hi assisteixen:**

SRA. ROSA M. PERELLÓ I ESCODA, alcaldessa

SR. JAUME PONSARNAU I MARQUILLES, primer tinent d'alcalde

SR. GABRIEL LACAMBRA I GARCIA, segon tinent d'alcalde

SR. CARLES PASCUAL I PASCUAL, tercer tinent d'alcalde

SR. SANTI COSTA I SOLÉ, quart tinent d'alcalde

SRA. JOSEFINA BERNADES I GARCIA, regidora (oient)

SRA. PEPITA NADAL I ALUJA, regidora (oient)

SR. ISAAC GONZÁLEZ PIJUAN, regidor (oient)

SR. RAMON MORELL I GASSÓ, secretari

SR. JOSEP RAMON SOLÉ I GALLART, interventor

SRA. ANTÒNIA PÉREZ I MARTÍNEZ, Coordinadora de l'àrea econòmica

SRA. SÍLVIA GASSÓ I LLENES, tècnica d'administració general

Assisteixen el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió.

### **1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CORRESPONENT A L'ORDINÀRIA DE DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2014.**

Sotmès a votació l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, corresponent a l'ordinària de data 18 de novembre de 2014, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

### **2.-APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT D'AMPLIACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA I CONSTRUCCIÓ DE PISTA POLIVALENT A ALTET I AUTORITZACIÓ DE LES DESPESES COMPLEMENTÀRIES NECESSÀRIES.**

En data 3 de novembre de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar l'autorització de l'expedient de modificació i l'aprovació del Projecte modificat d'ampliació de la zona esportiva i construcció de pista polivalent a Altet, redactat pels serveis tècnics municipals.

Atès que el motiu de l'expedient de modificació és degut a què durant l'execució de les obres s'han plantejat una sèrie de modificacions, que sense afectar les condicions essencials del contracte satisfent necessitats d'interès públic, degudes a l'aparició d'imprevistos, la introducció de millores i l'adopció de solucions constructives més escaients per a la seguretat i durabilitat de l'obra:

- Pavimentació total del solar inicialment no prevista amb sauló, formigó i cautxú
- Precarietat de les terres existents que podien trencar el paviment, pel que s'ha millorat el paviment amb terres seleccionades
- Tancament perimetral amb tanca rígida enlloc de tanca de simple torsió
- Millora de l'enllumenat públic amb doble canalització
- Millora del mobiliari esportiu inicialment previst per un de major durabilitat, marcatge de pistes i xarxa de tennis
- Inclusió de nou mobiliari urbà
- Construcció d'una barana per evitar el desnivell de la rampa d'accés a la pista

De conformitat amb el que estableix l'art. 107.3.d), 211 i 219 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic i els arts. 102 i 158 i ss. del RD1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, s'ha aprovat el document tècnic de la modificació i s'ha donat audiència al contractista pel termini de 3 dies.

En data 18 de novembre de 2014, l'empresa adjudicatària del contracte d'ampliació de la zona esportiva i construcció de pista polivalent a Altet, TECNOFIRMES, SL ha tramès escrit en els següents termes:

"segons notificació de la Junta de Govern Local, amb registre de sortida núm. 2014/4160 de data 11/11/2014...els informem que no presentem al·legacions i/o reclamacions al projecte modificat i que ens comprometem a la seva execució amb el mateix percentatge de baixa que el del projecte original".

És per tot això que la Junta de Govern Local aprova l'adopció del següent acord:

Primer. Aprovar l'expedient de modificació del Projecte d'ampliació de la zona esportiva i construcció de pista polivalent a Altet, redactat pels serveis tècnics municipals, per import de 74.541'28 € (corresponent al 19'66 % del preu d'adjudicació).

Segon.- Autoritzar les despeses necessàries complementàries amb càrrec a la partida 92402 6231001 del pressupost general vigent.

L'alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau  
L'alcaldessa

RAMON MORELL I GASSÓ

ROSA MARIA PERELLÓ I ESCODA

